ЗАСЕДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА

О ходе капитального ремонта Нижнереутчанского сельского Дома культуры в рамках нацпроекта «Культура»

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Администрации Медвенского района Шевченко Н.В. «О ходе капитального ремонта Нижнереутчанского сельского Дома культуры в рамках нацпроекта «Культура», ***Заседание Администрации РЕШИЛО***:

1.Информацию начальника муниципального казенного учреждения «Управление по вопросам культуры Медвенского района» о ходе капитального ремонта Нижнереутчанского сельского Дома культуры в рамках нацпроекта «Культура» принять к сведению.

2.Поручить заместителю Главы Администрации района Горбачеву А.А., МКУК «Центр народного творчества Медвенского района» (Зубков А.С.), МКУ «Управление бюджетного учета Медвенского района Курской области» (Филатов Д.В.):

2.1.в срок до 22.05.2024 определить объемы невыполненных работ, сформировать разделительный акт;

2.2.обеспечить включение новой закупки в план график закупок в срок не превышающий три дня с момента поступления локально-сметного расчета объемов невыполненных работ;

2.3.не позднее 30.05.2024 сформировать и направить в региональный Центр закупок заявку на проведение конкурсных процедур;

2.4.обеспечить выполнение завершение работ по капитальному ремонту в рамках заключенного контракта в срок до 22.08.2024.

3.Еженедельно на рабочих совещаниях при Главе Медвенского района заслушивать о промежуточных итогах выполнения настоящего решения.

Глава Медвенского района В.В.Катунин